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HIGHLIGHTS RAPPORTO OTI PIEMONTE 2025 

 

IL PROGETTO È UN OSSERVATORIO SULLE INFRASTRUTTURE PER L’ANALISI, IL 

CONFRONTO, IL DIBATTITO, IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

INFRASTRUTTURALI RITENUTI STRATEGICI PER IL PIEMONTE. 

L’OSSERVATORIO È RELAIZZATO DA CONFINDUSTRIA E UNIONCAMERE PIEMONTE CON 

LA COLLABORAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE 

 

Il progetto ha due STRUMENTI  uno web e l’altro editoriale: 

• sito web www.otipiemonte.it in cui vengono raccolte e visualizzate le informazioni per 

ciascuna opera: programmata , in fase di realizzazione, o in fase di valutazione con un 

aggiornamento periodico; 

• il Rapporto OTI Piemonte annuale che, come un bilancio, racconta l’avanzamento 

esprimendo un giudizio critico e costruttivo delle infrastrutture rispetto all’anno precedente. 

 
NEL 2025 LE OPERE MONITORATE SONO 67. 

Sono state scelte in base alla loro rilevanza strategica nel contesto Europeo, Nazionale, e Regionale 

e sono state condivise tra i partner di progetto e con le Confindustrie Territoriali.  

Il sito web http://www.otipiemonte.it/ consente la ricerca e consultazione delle schede-progetto 

relative a ciascuna infrastruttura, articolando le opere secondo una doppia classificazione. 

 Di seguito il numero delle opere suddivise : 

• per “sistemi infrastrutturali” ovvero opere afferenti ad una stessa rete di connessione;  

• per “settori”, ovvero per tipologie di opere (ferrovie, viabilità, trafori e valichi, piattaforme logistiche 

intermodali, opere metropolitane 
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IL QUADRO DELLE OPERE MONITORATE  PER TERRITORIO 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

IVREA - TORINO 

1) Autostrada A5 Torino-Aosta: messa in sicurezza 

2) Chivasso: interconnessione con l’Alta Velocità 

3) Ferrovia Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta: adeguamento 

4) Ferrovia Torino-Pinerolo: raddoppio 

5) Metropolitana di Torino-Linea 1: completamento 

6) Metropolitana di Torino-Linea 2: realizzazione 

7) Nodo idraulico di Ivrea: ricostruzione Ponte Ribes 

8) Passante ferroviario di Torino: completamento 
9) Tangenziale di Torino: ammodernamento 
10) Tangenziale Est di Torino 
11) Raddoppio traforo autostradale del Frejus – NEL 2025 
 + riapertura della linea storica To-Lione causa frana 
12) Interporto di Torino S.I.TO. Spa: potenziamento 
13) Ferrovia Canavesana: elettrificazione 

14) Ferrovia Torino- Ceres: messa in sicurezza 

15) SP565: rifacimento Ponte Preti 

16) SP460 Lombardore- Front- Busano: completamento  

17) Nodo di Torino: sottopassi Baldissera, Maroncelli e Spezia 

18) Tangenziale di Carmagnola  NEW  

 

CUNEO 

1) Autostrada Asti-Cuneo NEL 2025 

2) Ferrovia Fossano-Cuneo: raddoppio  

3) Ferrovia Torino-Savona: adeguamenti  

4) Tangenziale di Cuneo 

5) Tangenziale di Fossano NEL 2025 

6) Traforo Armo-Cantarana 

7) Traforo del Tenda NEL 2025 

8) Variante di Demonte 

9) SP662: raccordo con la A6 e Levaldigi 

OPERE STRATEGICHE EUROPEE 
1) Torino-Lione 
2) Terzo Valico Appenninico 
3) Posa della Banda Ultralarga 
4) Traforo Monte Bianco: adeguamento raddoppio 

 

 

ALESSANDRIA - ASTI 

1) Ferrovia Torino-Alessandria-Tortona: adeguamento 

2) Polo logistico alessandrino e Alessandria Smistamento 

3) Stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia NEL 2025 

4) Uscite autostradali per traffico pesante lungo la A7 

5) Autostrada Predosa-Carcare-Albenga 

6) Autostrada A33 Asti-Cuneo: completamento nel 25 

7) Ferrovia Tortona-Voghera: quadruplicamento 

8) Ferrovia Acqui Terme- Genova: potenziamento 

9) Tangenziale Sud -Ovest di Asti: completamento 

10) SS457 Varianti Castell’Alfero e Calliano 

11) Autostrada A21: nuovo casello Villafranca d’Asti 

12) SP592 Nizza Monf.to- Canelli: ammodernamento 

13) Quadrante casalese per lo sviluppo logistico NEW 

 

 

 

BIELLA- NOVARA- VERBANO CUSIO OSSOLA- 

VERCELLI 

1) Ferrovia Biella- Novara: elettrificazione 

2) Ferrovia Novara-MXP-Seregno: variante Galliate 

3) Interporto Novara C.I.M. Spa: potenziamento NEL ‘25 

4) Nodo ferroviario di Novara 

5) Tangenziale di Romagnano NEL 2025 

6) Superstrada 33 del Sempione NEL 2025 

7) Superstrada Novara-Vercelli 

8) Tangenziale di Novara: completamento NEL 2025 

9) Ferrovia Vignale-Oleggio-Arona: raddoppio 

10) Ferrovia Santhià-Arona: riattivazione servizio 

11) Stazione ferroviaria di Iselle: potenziamento 

12) SS Lago Maggiore e gallerie Verbania e Cannero 

13) Ferrovia Biella-Santhià: ammodernamento 

14) Ferrovia Biella-Brianco: interconnessione con AV 

15) Pedemontana Biella-A26-Romagnano-Ghemme 

16) Ferrovia Novara- Varallo: ripristino servizio 

17) SP11 Orfengo-Cameriano: miglioramento viabilità  

18) SP527: adeguamento viabilità MXP - Oleggio 

19) Ferrovia del Sempione: nuovo tunnel 

20) Interporto DOMO 2 

21) SS232 Cossato- Mottalciata: connessione con A4 

22) SP400 Ponderano-Cerrione: raccordo con A4  

23) SP230 di Massazza: messa in sicurezza 
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L’ANALISI OGGETTIVA E CRITICA DELL’AVANZAMENTO DELLE  67 OPERE 

MONITORATE HA EVIDENZIATO I SEGUENTI RISULTATI  

(si veda la tabella semaforica dello stato avanzamento lavori) 

 

 
31 RISULTANO IN LINEA CON IL PROGRAMMA ( più 1 rispetto al 2024) 

 
22 HANNO SUBÌTO UN RITARDO NELL’ULTIMO ANNO (+ 6 rispetto al 2024) 

 
5 OPERE SONO FERME E IN GRAVE RITARDO (-4 rispetto al 2024) 

 
7  SONO LE OPERE IN FASE DI PROPOSTA PROGETTUALE  DI CUI 5 IN  STAND 
BY E 2 con AVANZAMENTO (- 4 rispetto al 2024 che sono riattivazione Novara Varallo, 
Potenziamento stazione  ferroviaria di Iselle, autostrada Predosa Carcare Albenga e 
Chivasso interconnessione Av) 
 
TOTALE 65 
 
+ 

 

2 nuove opere inserite nel monitoraggio ( non ancora inserite nella tabella di 

valutazione: Tangenziale di Carmagnola e Quadrante casalese per lo sviluppo logistico 

(quest’ultima è una proposta progettuale); 

 

TOTALE 67  

 

L’ANALISI DELLA FASE REALIZZATIVA, PER LE 67 OPERE  

(si veda la tabella semaforica dello stato avanzamento lavori) 

 

25 sono in una fase di progettazione di cui: 

• 8 con progetto preliminare (invariate rispetto al 2024) 

• 14 con progetto definitivo (- 1 rispetto al 2024) 

• 3 con progetto esecutivo (- 1 rispetto al 2024) 

 

 

8  sono proposte  progettuali ( - 4 rispetto al 2024 di cui una è entrata solo quest’anno 

nel monitoraggio – Quadrante casalese) 

 

34  sono Lavori in corso (+ 7 rispetto al 2024)  di cui 23 semaforo verde, 10 semaforo 

giallo   1 semaforo rosso 

 

TOTALE 67 
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 LE ATTESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DAL 2025 FINO AL 2033 

( si veda la tabella delle scadenze per la realizzazione delle opere) 

   

11 LE CONCLUSIONI LAVORI  E APERTURE ATTESE PER IL 2025  
(per un valore di spesa complessivo di 2,5 miliardi di €) 

 

1. Seconda canna autostradale del Frejus - luglio 2025 

2. Riapertura della linea ferroviaria storica Torino- Lione  a causa della frana a Saint 

J.de Maurienne- 1/04/25 ( opera inclusa nella scheda asse ferroviario Torino Lione) 

3. Autostrada A33 Asti- Cuneo: completamento tratta Verduno- Cherasco – dicembre 

2025 

4. Tunnel del Tenda: apertura nuova canna Italia- Francia – giugno 2025 

5. Adeguamento SS33 del Sempione 

6. Potenziamento stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia 

7. CIM Novara: adeguamento raccordo con scalo Boschetto 

8. Tangenziale di Fossano 

9. Passante Ferroviario di Torino: ultimazione stazione Rebaudengo – Fossata 

10. Tangenziale di Novara: completamento 

11. Apertura tangenziale Romagnano Sesia 
 

16 LE CONCLUSIONI LAVORI  E APERTURE ATTESE PER IL 2026 
(per un valore di spesa complessivo di 1,1 miliardi di €) 

 

13 LE CONCLUSIONI LAVORI  E APERTURE ATTESE PER IL 2030 
(per un valore di spesa complessivo di 16,4 miliardi di €) 

 

2 LE CONCLUSIONI LAVORI  E APERTURE ATTESE PER IL 2033 

(per un valore di spesa complessivo di 7,4 miliardi di €) 

 

 PER UN TOTALE DI 42 OPERE FINITE NEL 2033 E CON UN VALORE SPESO DI 27,4 

MILIARDI € 

 

9 OPERE MONITORATE SONO FINANZIATE DA FONDI PNRR 

 

Con semaforo verde  
1. quadruplicamento Tortona- Voghera 
2. potenziamento e ammodernamento linee Acqui Terme- Ovada- Genova 
3. Torino- Ceres  
4. Linea ferroviaria Canavesana 
5. Elettrificazione Ivrea- Aosta 
6. SP460 tra Lombardore e Salassa 
7. Superstrada Novara- Vercelli 
8. SITO Scalo di Torino Orbassano 
Con semaforo giallo 
9. Terzo Valico Appenninico il a causa della situazione geologica particolarmente 

complessa. 
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DETTAGLIO DELLE 67 OPERE  MONITORATE PER GIUDIZIO 

(Vedi tabella stato avanzamento lavori) 

 

          31 Le opere in linea con il programma sono: 

 
1. Nodo ferroviario di Novara 
2. Ferrovia del Sempione (tra il Vallese e l’Ossola): potenziamento/ nuovo tunnel  
3. Ferrovia Acqui Terme- Ovada- Genova: potenziamento 
4. Ferrovia Tortona-Voghera: quadruplicamento 
5. Ferrovia Novara-Varallo: riattivazione 
6. Ferrovia Fossano- Cuneo: raddoppio della linea 
7. Ferrovia Torino-Ceres: messa in sicurezza 
8. Ferrovia Torino- Fossano- Mondovì- Savona: adeguamenti per la logistica 
9. Stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia 
10. Interporto di Torino SITO: potenziamento 
11. Polo logistico alessandrino 
12. Ferrovia Torino- Alessandria- Tortona: adeguamento 
13. Interporto di Novara CIM S.p.A.: potenziamento 
14. Interporto DOMO 2 
15. SS27 del Gran San Bernardo: completamento 
16. Superstrada 33 del Sempione 
17. Strada Statale del Lago Maggiore e galleria di Verbania e di Cannero 
18. Traforo autostradale del Monte Bianco 
19. Banda Ultra Larga: connessione prioritaria alle aree industriali 
20. Pedemontana Piemontese 
21. Tangenziale sud-ovest di Asti: completamento 
22. SP592 Nizza Monferrato-Canelli: ammodernamento e messa in sicurezza   
23. SP230 di Massazza strada Trossi: messa in sicurezza Gaglianico-Verrone 
24. Ferrovia Biella- Novara: elettrificazione 
25. Passante ferroviario di Torino: completamento  
26. Ferrovia Torino- Chivasso- Ivrea- Aosta: elettrificazione  
27. Tangenziale di Fossano 
28. Superstrada Novara- Vercelli 
29. Ferrovia Biella- Santhià: ammodernamento 
30. Ferrovia Canavesana (Pont-Rivarolo-Chieri): elettrificazione della linea 
31. SP 460 Lombardore-Front Busano: completamento e messa in sicurezza 

 
         22 Le opere che hanno registrato rallentamenti sono:  

 
1. Asse ferroviario Torino- Lione 
2. Raddoppio traforo stradale del Frejus  
3. Ferrovia alta capacità Genova- Milano- Novara (Terzo Valico Appenninico) 
4. Ferrovia Vignale- Oleggio- Arona: raddoppio 
5. Stazione ferroviaria di Iselle: potenziamento imbarco autotreni 
6. Variante di Demonte 
7. Autostrada A5 Torino- Aosta: messa in sicurezza di un’area soggetta a frana a Quincinetto 
8. Traforo Armo- Cantarana 
9. Traforo del Tenda 
10. Autostrada A33 Asti- Cuneo 
11. Tangenziale di Romagnano 
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12. SS232 Cossato-Mottalciata: adeguamento e connessione con la A4 (Carisio) 
13. SP400 "Maghettone" Ponderano-Cerrione: adeguamento e messa in sicurezza e raccordo 

con la A4 /Santhià 
14. Metropolitana di Torino - Linea 1 
15. Metropolitana di Torino - Linea 2 
16. Tangenziale di Novara: completamento 
17. Nodo idraulico di Ivrea: adeguamento e ricostruzione del Ponte Ribes 
18. Tangenziale Est di Torino 
19. Ferrovia Torino- Pinerolo: raddoppio 
20. Tangenziale di Cuneo 
21. Chivasso: interconnessione con l’Alta Velocità 
22. SP565: rifacimento Ponte Preti 

 
 

5 Le opere in grave ritardo sono:  
 
1. Ferrovia Novara- Malpensa- Seregno: variante di Galliate 
2. SP662: nuovo raccordo con la A6 (Marene) con Savigliano-Saluzzo e Levaldigi 
3. SS457 Varianti Castell’Alfero e Calliano: completamento collegamento verso nord 
4. Tangenziale di Torino (SATT): ammodernamento e adeguamento (IV corsia) 
5. Autostrada Predosa- Carcare- Albenga  

 
 
         7  le opere di proposta progettuale con semaforo bianco: stand by  
 

1. Nodo Torino: nuovi sottopassi Baldissera, Maroncelli e Spezia per attraversamento 
veloce della Città 

2. SP527: adeguamento viabilità aeroporto Malpensa-Oleggio 
3. Uscite autostradali dedicate al traffico pesante lungo la A7 
4. SP11 Orfengo-Cameriano: miglioramento viabilità per la logistica 
5. Ferrovia Santhià- Arona: riattivazione del servizio e potenziamento 
6. Autostrada A21 Torino-Piacenza: nuovo casello autostradale di Villafranca d’Asti 
7. Ferrovia Biella- Brianco: interconnessione con l’Alta Velocità 

 
2 Le nuove opere inserite nel monitoraggio ( semaforo bianco nella tabella di valutazione) 

 

1. Tangenziale di Carmagnola  
2. Quadrante casalese per lo sviluppo logistico ( proposta progettuale); 
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LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E IL RISPETTO DEI TEMPI 

DELLE 67 INFRASTRUTTURE DEL MONITORAGGIO OTI 

 
Di seguito si riporta la tabella di dettaglio ove, per ciascuna, opera è riportata la fase realizzativa, 

l’avanzamento, la segnalazione e descrizione sintetica di eventuali criticità ed un giudizio 

“semaforico”. 

 
 

PROGETTI  
DIVISI PER SISTEMI 
INFRASTRUTTURALI 

FASE 
REALIZZATIVA  

AVANZAMENTO 
(sì/no) 

CRITICITA’ 
GIUDIZIO 

SULL’AVANZAMENTO 
EVOLUZIONE 

Corridoio TEN-T Mediterraneo   

Asse ferroviario 
Torino- Lione 

LAVORI IN CORSO 
 

SI' 
Finanziarie: aumento costi 
di 2,5 miliardi e slittamento 

fine lavori al 2033 
2024 2025 

Raddoppio traforo 
autostradale del Frejus 

LAVORI IN CORSO SI' 
Tecniche: ritardi nei 

collaudi e slittamento 
apertura a luglio 2025 

2024 2025 

Corridoio TEN-T Mare del Nord- Reno- Mediterraneo  

Ferrovia alta capacità 
Genova- Milano- 
Novara (Terzo Valico 
Appenninico) 

LAVORI IN CORSO SI' 

Tecniche: condizioni 
geologiche sfavorevoli e 
slittamento fine lavori al 

2027 

 2024 2025 

Nodo ferroviario di 
Novara 

LAVORI IN CORSO 
SI' 

 
2024 2025 

Ferrovia del Sempione 
(tra il Vallese e 
l’Ossola): 
potenziamento/ nuovo 
tunnel 

LAVORI IN CORSO 

SI'  2024 2025 

Ferrovia Acqui Terme- 
Ovada- Genova: 
potenziamento 

LAVORI IN CORSO 
 

SI' 
 

2024 2025 

Ferrovia Tortona-
Voghera: 
quadruplicamento 

PROG. DEF. SI' 
 

2024 2025 

Ferrovia Novara-
Varallo: riattivazione 

LAVORI IN CORSO SI' 

 

2024 2025 

Sistema aeroportuale  

Ferrovia Novara- 
Malpensa- Seregno: 
variante di Galliate 

PROG. DEF. NO 

Finanziarie: mancanza di 
finanziarie 

Difficoltà tecniche legate al 
progetto  

 2024 2025 

Ferrovia Fossano- 
Cuneo: raddoppio 
della linea 

LAVORI IN CORSO SI' 
 

 2024 2025 

SS527: adeguamento 
viabilità aeroporto 
Malpensa-Oleggio 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

NO 

Finanziarie: mancanza di 
fondi 

Politiche: impasse tra 
Regione Piemonte e 

Lombardia 

SEMAFORO BIANCO 

Ferrovia Torino-Ceres: 
messa in sicurezza 

LAVORI IN CORSO 
 

SI' 
 

2024 2025 
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SP662: nuovo 
raccordo con la A6 
(Marene) con 
Savigliano-Saluzzo e 
Levaldigi 

PROG. DEF. NO 

Finanziarie: mancanza di 
fondi. 

Tecniche: ostacoli 
burocratici e necessità di 

studi di impatto ambientale  

2024 2025 

Sistema dei centri intermodali  

Ferrovia Torino- 
Fossano- Mondovì- 
Savona: adeguamenti 
per la logistica 

PROG. PREL.   SI'   2024 2025 

Stazione ferroviaria di 
Rivalta Scrivia 

LAVORI IN CORSO 
 

SI'  2024 2025 

Polo logistico 
alessandrino 

PROG. DEF. SI'   2024 2025 

Interporto di Torino 
SITO: potenziamento 

LAVORI IN CORSO SI'   2024 2025 

Uscite autostradali 
dedicate al traffico 
pesante lungo la A7 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

NO 
Finanziarie: assenza di 

fondi 
 

SEMAFORO BIANCO 

Ferrovia Torino- 
Alessandria- Tortona: 
adeguamento 

LAVORI IN CORSO 
 

SI   2024 2025 

Interporto di Novara 
CIM S.p.A.: 
potenziamento 

LAVORI IN CORSO SI'   2024 2025 

SP11 Orfengo-
Cameriano: 
miglioramento viabilità 
per la logistica 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

NO 
Finanziarie: assenza di 

risorse e ritardi nelle 
tempistiche 

SEMAFORO BIANCO 

Interporto DOMO 2 LAVORI IN CORSO SI'   2024 2025 

Quadrante casalese 
per la logistica NEW   

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

SI'  SEMAFORO BIANCO  

Sistema dei valichi alpini  

Ferrovia Vignale- 
Oleggio- Arona: 
raddoppio 

PROG. PREL. SI’ 

Tecniche: rallentamenti 
nell’elaborazione del PFTE 
Finanziarie: da reperire la 

quasi totalità dei fondi 

  2024 2025 

Stazione ferroviaria di 
Iselle: potenziamento 
imbarco autotreni 

LAVORI IN CORSO  SI’ 
Finanziarie: assenza di 

fondi 
 2024 2025 

SS27 del Gran San 
Bernardo: 
completamento 

LAVORI IN CORSO SI   2024  2025 

Variante di Demonte PROG. DEF. SI 

Politiche: in attesa di 
nomina del Commissario 
straordinario di Governo 
Finanziarie: necessario 
garantire ulteriori risorse 
per coprire i rincari delle 

materie prime 

 2024  2025 

Ferrovia Santhià- 
Arona: riattivazione 
del servizio e 
potenziamento  

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

SI’ 
Politiche: ostacoli per il 

rilascio delle autorizzazioni 
SEMAFORO BIANCO 

Superstrada 33 del 
Sempione 

LAVORI IN CORSO SI' 
 

  2024 2025 

Autostrada A5 Torino- 
Aosta: messa in 
sicurezza di un’area 

LAVORI IN CORSO SI 
 

 2024  2025 
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soggetta a frana a 
Quincinetto  

Traforo Armo- 
Cantarana 

PROG. 
ESECUTIVO 

SI 
Finanziarie: mancanza 
quota parte dei fondi e 

ritardi nell’iter 
 2024  2025 

Traforo del Tenda LAVORI IN CORSO SI' Ritardi nell’apertura 2024 2025 

Strada Statale del 
Lago Maggiore e 
galleria di Verbania e 
di Cannero 

LAVORI IN CORSO SI'  2024   2025 

Traforo autostradale 
del Monte Bianco: 
adeguamento 

LAVORI IN CORSO SI’  2024 2025 

Sistema pedemontano  

Autostrada Asti- 
Cuneo 

LAVORI IN CORSO SI' 

Tecniche e finanziarie: 
carenza di materie prime e 

complessità delle 
procedure causano lo 

slittamento della fine lavori 
a fine 2025 

2024  2025 

Pedemontana 
Piemontese (A4 
Santhià- Biella- 
Gattinara- A26  
Ghemme) 

LAVORI IN CORSO SI'   2024 2025 

Tangenziale di 
Romagnano 

LAVORI IN CORSO SI' 

Tecniche: ritardi nel 
collaudo tecnico hanno 
causato lo slittamento 

dell’apertura a metà 2025. 
In ritardo di un anno anche 

l’intervento per la 
ricostruzione del nuovo 

ponte 

2024 2025 

Tangenziale sud-ovest 
di Asti: 
completamento 

PROG. 
ESECUTIVO 

SI’  2024  2025 

SS457 Varianti 
Castell’Alfero e 
Calliano: 
completamento 
collegamento verso 
nord 

PROG. PREL. NO 
Finanziarie: mancanza di 

risorse 
2024  2025 

Autostrada A21 
Torino-Piacenza: 
nuovo casello 
autostradale di 
Villafranca d’Asti 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

NO 
Finanziarie: mancanza di 

risorse 
SEMAFORO BIANCO 

SP592 Nizza 
Monferrato-Canelli: 
ammodernamento e 
messa in sicurezza   

LAVORI IN CORSO SI’  2024  2025 

SS232 Cossato-
Mottalciata: 
adeguamento e 
connessione con la A4 
(Carisio) 

PROG. PREL. SI’  2024  2025 

SP400 "Maghettone" 
Ponderano-Cerrione: 
adeguamento e messa 
in sicurezza e 
raccordo con la A4 
/Santhià 

PROG. PREL. SI’ 
Tecniche: ritardi nella 
consegna del progetto 

definitivo 
2024  2025 
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SP230 di Massazza 
strada Trossi: messa 
in sicurezza 
Gaglianico-Verrone 

PROG. DEF. SI’ 

 

2024  2025 

Mobilità nodi urbani 

Ferrovia Biella- 
Novara: elettrificazione 

LAVORI IN CORSO SI’ 
 

 2024 2025 

Metropolitana di 
Torino – Linea 1: 
completamento 

LAVORI IN CORSO 
 

SI' 
Finanziarie: necessità di 
reperimento di fondi a 

copertura dei maggiori costi 
2024 2025 

Metropolitana di 
Torino - Linea 2 

PROG.ESECUTIVO SI' 
Finanziarie: aumento dei 

costi causa rincaro 
materiali 

 2024 2025 

Passante ferroviario di 
Torino: 
completamento 

LAVORI IN CORSO SI' 
 

2024  2025 

Tangenziale di Torino 
(SATT): 
ammodernamento e 
adeguamento (IV 
corsia) 

LAVORI IN CORSO 
 

NO 
Finanziarie: necessità di 
reperimento di fondi a 

copertura dei maggiori costi 
2024 2025 

Tangenziale di Novara: 
completamento 

LAVORI IN CORSO SI' 

Tecniche: rallentamenti nei 
lavori di ultimazione (posa 
segnaletica e interventi di 

continuità idraulica dei 
terreni) 

2024 2025 

Ferrovia Torino- 
Chivasso- Ivrea- 
Aosta: elettrificazione 
tratta Ivrea- Aosta 

LAVORI IN CORSO SI' 

 

2024  2025 

Nodo idraulico di 
Ivrea: adeguamento e 
ricostruzione del 
Ponte Ribes 

PROG. DEF. SI’ 

Finanziarie: assenza di 
risorse per la realizzazione 

degli interventi di difesa 
idraulica 

2024   2025 

Tangenziale di 
Fossano 

LAVORI IN CORSO SI'  2024  2025 

Tangenziale Est di 
Torino 

PROG. PREL. NO 
Politiche: intervento non 

inserito nell’agenda politica 
2024  2025 

Autostrada Predosa- 
Carcare- Albenga 

PROG. PREL. SI’ 

Finanziarie: risorse 
insufficienti 

Politiche: opposizioni 
dovute a necessità di 

esproprio 

2024  2025 

Superstrada Novara- 
Vercelli 

PROG. DEF. SI'  2024  2025 

Ferrovia Torino- 
Pinerolo: raddoppio 

PROG. DEF. SI’ 
Tecniche: nessun 

avanzamento significativo 
sul progetto di raddoppio 

2024  2025 

Tangenziale di Cuneo PROG. DEF. SI’ 
Politiche: ritardi burocratici 
e opposizione da parte di 

comitati locali  
 2024  2025 

Ferrovia Biella- 
Brianco: 
interconnessione con 
l’Alta Velocità 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

 NO 
Finanziarie: assenza di 

risorse 
SEMAFORO BIANCO 

Ferrovia Biella- 
Santhià: 
ammodernamento 

LAVORI IN CORSO SI'  2024 2025 

Chivasso: 
interconnessione con 
l’Alta Velocità 

PROG. PREL.  NO 
Tecniche: assenza di un 

progetto 
2024 2025 
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Ferrovia Canavesana 
(Pont-Rivarolo-Chieri): 
elettrificazione della 
linea 

PROG. DEF. SI' 

 

2024 2025 

SP565: rifacimento 
Ponte Preti 

PROG. DEF. SI’ 

Finanziarie: aumento dei 
costi di 10 milioni di euro 

Tecniche: complessità iter 
burocratico 

2024 2025 

SP460 Lombardore-
Front Busano: 
completamento e 
messa in sicurezza 

PROG. DEF. SI' 

 

2024 2025 

Nodo Torino: nuovi 
sottopassi Baldissera, 
Maroncelli e Spezia 
per attraversamento 
veloce della Città 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

SI' 
Tecniche: progetti fermi per 

Maroncelli e Spezia 
SEMAFORO BIANCO 

Tangenziale di 
Carmagnola NEW 

PROG. DEF. SI'  SEMAFORO BIANCO 

Sistema delle connessioni immateriali 

Banda Ultra Larga: 
connessione 
prioritaria alle aree 
industriali 

LAVORI IN CORSO SI' 

 

2024   2025 
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LE SCADENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

 

La tabella evidenzia la previsione di fine lavori  per le opere con cronoprogramma definito. 

Il valore complessivo delle opere riportate in tabella ammonta a 27,4 miliardi di euro. 

SISTEMI 
INFRASTRUTTURALI 

REALIZZAZIONE  
ENTRO IL 2025  

( 11 opere) 

REALIZZAZIONE 
ENTRO IL 2026 

(16 opere)  

REALIZZAZIONE 
ENTRO IL 2030 

(13 opere)  

REALIZZAZIONE 
ENTRO IL 2033 

(2 opere)  

Valore € 2,50 miliardi 1,1 miliardi 16,4 miliardi 7,4 miliardi 

Corridoio TEN-T 
Mediterraneo 

• Apertura seconda canna 
autostradale del Frejus 
(luglio 2025) 

• Linea Torino- Lione: 
PRG Orbassano (dal 
2026) 

• Linea Torino- Lione: 
adeguamento linea 
storica Bussoleno-
Avigliana (dal 2027) 

• Linea Torino- Lione: 
attivazione del tunnel 
transfrontaliero 
(2033)  

• riapertura linea ferroviaria 
storica Torino- Lione per la 
frana Saint Jean de 
Maurienne (1/04/25) 

 

• Nodo ferroviario di 
Novara: realizzazione 
bretella merci (2027) 
Opera in comune con il 
Corridoio Mediterraneo- 
Reno- Mare del Nord 

 

Corridoio TEN-T 
Mediterraneo- Reno- 

Mare del Nord 

  

• Riattivazione linea 
ferroviaria Novara- 
Varallo 

• Attivazione del Terzo 
Valico Appenninico 
(marzo 2027) 

  

 

• Linea Acqui Terme- 
Ovada- Genova: 
potenziamento 

• Nodo ferroviario di 
Novara: realizzazione 
bretella merci (2027) 

 

  

• Linea Tortona- 
Voghera: 
quadruplicamento 
(2030) 

 

  
• Potenziamento linea 
ferroviaria del 
Sempione (2028) 

 

Sistema aeroportuale  

• Linea ferroviaria 
Torino – Ceres: messa 
in sicurezza e 
completamento 
interventi di 
banalizzazione 

  

Sistema pedemontano 
• Autostrada A33 Asti- 
Cuneo: completamento 
tratta Verduno- Cherasco 

 
• Pedemontana 
piemontese: 
realizzazione (2027) 

 

Sistema dei valichi alpini 

• Tunnel del Tenda: 
apertura nuova canna Italia- 
Francia 

• Tangenziale sud-ovest 
di Asti 

  

• Adeguamento SS33 del 
Sempione 

• SS34 del Lago 
Maggiore: costruzione 
galleria tra Cannobio e 
Cannero 

  

 
 
 

• Variante alla SS 27 
del Gran S. Bernardo  
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SISTEMI 
INFRASTRUTTURALI 

REALIZZAZIONE  
ENTRO IL 2025 

REALIZZAZIONE 
ENTRO IL 2026 

REALIZZAZIONE 
ENTRO IL 2030 

REALIZZAZIONE 
ENTRO IL 2033 

Sistema dei centri 
intermodali 

• Potenziamento stazione 
ferroviaria di Rivalta Scrivia  

• Masterplan scalo 
Alessandria 
Smistamento 

• Linea Torino- 
Alessandria- Tortona: 
adeguamento (2030) 

 

• CIM Novara: 
adeguamento raccordo con 
scalo Boschetto 

• Interporto S.I.TO 
Orbassano: 
completamento dei 
lavori di potenziamento  

• Linea Torino- Savona:  
adeguamento per la 
logistica (2030) 

 

Mobilità nodi urbani 

• Tangenziale di Fossano  
• Linea 1 metro Torino: 
inaugurazione tratta 
Collegno- Cascine Vica 

• Nuova superstrada 
Novara-Vercelli (2029) 

• Linea 2 metro 
Torino: realizzazione 
tratta Rebaudengo-
Politecnico (2032) 

• Passante Ferroviario di 
Torino: ultimazione stazione 
Rebaudengo - Fossata 

• Variante alla SP460 
Lombardore-Front 

• Nodo di Ivrea: 
interventi di difesa 
idraulica (2028) 

 

• Tangenziale di Novara: 
completamento 

• Passante Ferroviario 
di Torino Linea SFM5: 
realizzazione fermata 
Orbassano 

 • Realizzazione 
tangenziale di Cuneo 
(2029)  

   

• Apertura tangenziale 
Romagnano Sesia  

• Realizzazione ponte 
definitivo sul fiume 
Sesia 

• Passante Ferroviario 
di Torino: collegamento 
diretto sotterraneo P.ta 
Susa – P.ta Nuova 
(2028) 

  

 
• Linea Ivrea-Aosta: 
elettrificazione 

• Linea Biella – 
Santhià: installazione 
sistema ERTMS (2027) 

 

  

• Linea canavesana: 
elettrificaz. tratta 
Rivarolo – Pont e 
potenziamento e 
ammodernamento  

   

Sistema delle 
connessioni immateriali 

 
• Banda Ultralarga: 
portare la connettività a 
1 Gbit/s 
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